5 Ersatz der Schnitzel-Heizung (Information)

Vorgeschichte: Die Feuerungsanlage (Schnitzel-Heizung) muss beziiglich Anforderungen gemass Luft-
reinhalte-Verordnung (LRV) und der Verordnung zum Massnahmenplan Luftreinhaltung {MaplaV) bis
31. Dezember 2021 saniert werden. Dies ist schon ldnger bekannt. Im Rahmen des Projekts Bond-
ler2020 wurden die Kosten auf rund Fr. 400'000 geschitzt und auch aufgefiihrt. Aus finanztechnisch
und politischen Griinden wurde diese Teilprojekt dann vom Projekt gelost und auf 2021 geplant. Im
Rahmen der Finanzplanung wurde gewiinscht, das Projekt auf 2022 zu schieben, damit etwas Distanz
zum Projekt Béndler2020 entsteht.

Der Heimleiter hat eine Verlingerung der Sanierungsfrist bis August 2022 eingereicht, mit folgender
Begriindung: «Da wir im 2020 einen grésseren Umbau mit hohem Investitionsvolumen abschliessen
werden, kime es uns sehr entgegen, wenn wir die Investitionskosten fiir die Sanierung der Schnitzel-
heizung erst im 2022 einplanen miissten. Wir méchten die Sanierung gerne im 2021 planen und dannin
der Heizpause im Sommer 2022 ausfiihren.»

Die Behérde kann dem Betreiber einer Anlage auf Gesuch hin lingere Sanierungsfristen einrdumen,
wenn eine Sanierung unverhiltnismassig, insbesondere technisch und betrieblich nicht maoglich oder
wirtschaftlich nicht tragbar wire (Art. 11 Luftreinhalte-Verordnung vom 16. Dezember 1985 [LRV]).
Grundlage einer Sanierungsfristverlangerung ist ein verbindlicher Sanierungsplan. Die Beschreibung des
Sanierungsablaufes im Fristverlingerungsgesuch wird als Sanierungsplan zur Kenntnis genommen.
Entsprechend dem Gesuch zur Fristverlangerung und dem vorgeschlagenen Sanierungsplan wurde die
Sanierungsfrist auf 31. August 2022 festgelegt.

In der Investitionsplanung wurden fiir 2021 Fr.40'000 (Planung) und fiir 2022 Fr. 360'000 (Ausfiihrung)
eingestellt. Diese Investitionen sind im aktuellsten Finanzplan, aus fiir den Heimleiter nicht nachvoll-
ziehbaren Griinden, nicht mehr aufgefiihrt. Im Rahmen der Vorbereitungen fiir den neuen Finanzplan

hat er die Kosten wieder eingegeben.

Inzwischen hat der Warmeverbund Bauma mit dem Bondler Kontakt aufgenommen. Er bestlinde die
Maéglichkeit, dass die Warme dort bezogen wiirde. Ein Anschluss des Bondlers scheint nach ersten gro-
ben Berechnungen méglich und der Warmeverbund (Prasident Ruedi Riiegg, Wellenau) meldet sich,
sobald genauere Zahlen vorhanden sind. Auch beim Anschluss an den Warmeverbund entstehen Kos-
ten fiir die Zuleitung und fiir interne Anpassungen (Ersatz der Verteilung ist dringend).

Da es sich um ein grosseres Geschiaft handelt, schldgt der Heimleiter vor eine kleine Kommission (z.B. 3
Personen) zur Vorbereitung des Geschéfts zu bilden und Jiirg Amman als Bauherrenberater zuzuziehen.
Fir den Entscheid schligt er vor eine Offerte flir die Begleitung des Projekts bei Jirg Ammann einzuho-
len.

Bruno Tanner berichtet von der Liegenschaftenstrategie. Die Heizung (und auch jene der Anlage Altlan-
denberg) sind darin nicht enthalten.

Da der Ersatz der Anlage im Béndler bis Ende August 2022 erfolgt sein muss, besteht eine grosse Unsi-
cherheit, ob es zeitlich méglich ist, sich vorher dem Warmeverbund anzuschliessen. Da es sich um eine
gesetzliche Auflage handelt, die kaum mehr weiter nach hinten geschoben werden kann, miissen zum
jetzigen Zeitpunkt alle Optionen weiterverfolgt werden.

Die Heimkommission beschliesst:

1. Auf die Bildung einer Kommission wird vorerst verzichtet.

2. Aufgrund des zeitlichen Drucks beschliesst die Heimkommission beide Wege (Ersatz der Anlage
und Anschluss an den Warmeverbund) weiterzuverfolgen.

3. Der Heimleiter holt bei Jlirg Ammann eine Offerte fiir die Begleitung des Projekts als Bauher-
renberater ein.

4. Die Heimkommission ist hochinteressiert, dass der Bondler sich dem Warmeverbund anschlies-
sen kann.

5. Der Gemeinderat wird aufgefordert, dahin hinzuwirken, dass das Projekt Warmeverbund vor-
angetrieben und die Méglichkeit des Anschlusses fur das Alters-und Pflegeheim Bondler még-
lich wird.




