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 Veranlassung und Auftrag 

Die Wasserversorgung Bauma betreibt heute das Reservoir Wellenau für die Versorgung 
des Weilers Wellenau (705.63 m ü.M.) mit Lösch- und Brauchwasser. Der östlich von Wel-
lenau liegende Weiler Lipperschwendi verfügt über eine eigene Druckzone mit dem Re-
servoir Weid (752.00 m ü.M.). 

Das Reservoir Wellenau wurde 1936 durch die damalige WVG Wellenau erstellt. Die An-
lage verfügt über eine Brauchwasser- und eine Löschwasserkammer von je 100 m3 Inhalt. 
Die Anlage wird aus der Quelle Wellenau oberhalb im Wald liegend, sowie mittels Stufen-
pumpwerk Tüfenbach aus der Zone Dorf versorgt. Das Reservoir Wellenau entspricht 
nicht mehr dem Stand der Technik. 

Das Reservoir Weid in Lipperschwendi wurde 1987 erstellt und bereits damals auf die 
Versorgung einer künftigen zusammengelegten Hochzone Wellenau-Lipperschwendi aus-
gelegt. Das Reservoir Weid entspricht dem aktuellen Stand der Technik, es sind keine An-
passungen nötig. 

Das gesamte Versorgungsgebiet Wellenau verfügt über einen zu geringen Ruhedruck. Die 
sich bei Löschwassermengen von 1500 l/min einstellenden Fliessdrücke sind zu tief und 
erfüllen die Anforderungen der Gebäudeversicherung Kanton Zürich (GVZ) nicht. Eine 
Umzonung des Gebiets Wellenau ist deshalb bereits seit längerer Zeit vorgesehen und 
bereits seit 1999 in der Generellen Wasserversorgungsplanung angedacht. 

Mit Umbau des Reservoir Wellenau in ein Quellwasserpumpwerk kann die gesamte Hoch-
zone Weid (inkl. neu Gebiet Wellenau) versorgt werden und Überschusswasser über eine 
neue Bezugsklappe im bestehenden Stufenpumpwerk in die Dorfzone gefördert werden. 

Da die bestehenden Werkleitungen altershalber jetzt ersetzt werden müssen ist es zweck-
mässig, die Umzonung mit den Anpassungen an den Anlagen der Wasserversorgung so-
wie die Werkleitungen innerhalb eines Projektes umzusetzen, um insgesamt bei den Ar-
beitsvergaben vom grösseren Projektvolumen zu profitieren. 
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 Projektbeschrieb 

 Anpassung der Wasserversorgungsanlagen im Projektperimeter 

 Umbau Reservoir Wellenau zu Quellwasserpumpwerk 

Das nicht mehr benötigte Reservoir Wellenau wird aufgehoben und an dessen Stelle ein 
Quellwasserpumpwerk erstellt. Die maximale Quellschüttung der Quelle Wellenau von ca. 
250 l/min soll in das Reservoir Weid gefördert werden können. Die Leitwarte der Wasser-
versorgung Bauma wird so angepasst, dass die Anlage angesteuert werden kann. 

 Brunnenstube Wellenau und Quellableitung 

Die Brunnenstube Wellenau inkl. Überlauf- und Entleerungsstrümpfel stammt noch aus 
der Entstehungszeit (1937) und ist nicht syphoniert. Ein Trockenstandort ist in der Brun-
nenstube nicht vorhanden. Die Brunnenstube soll ersetzt werden, damit sie den aktuellen 
Vorgaben entspricht. 

Die Quellableitung stammt ebenfalls aus 1937 und hat das Ende Ihrer Lebenserwartung 
erreicht. Auf Grund des sehr unwegsamen und schwierigen Geländes (Hang, Wald) soll 
der Leitungsersatz im Berstverfahren mit möglichst wenig Tiefbauarbeiten im Wald ausge-
führt werden. 

 Anpassung Stufenpumpwerk Tüfenbach 

Das Stufenpumpwerk Tüfenbach ist in einem guten Zustand. Es können die nach der Um-
zonung erforderlichen Anpassungen gut eingebaut werden. Für die zukünftige Abgabe der 
Überschussmenge der Quelle Wellenau in die Dorfzone wird eine gesteuerte Abgabe-
klappe vorgesehen. Die Pumpenanlage muss für die zukünftig grössere Förderhöhe ange-
passt werden. Die Abgabe in die Dorfzone wird gemessen und in der Leitwarte der Was-
serversorgung Bauma visualisiert. 

 Rückbau Stufenpumpwerk Boden 

Nach der Zusammenlegung der Zonen Wellenau und Weid wird das Stufenpumpwerk Bo-
den nicht mehr benötigt und wird zurückgebaut. 
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 Projektumfang Werkleitungsbau 

 Abschnitt QWPW Wellenau bis Stegstrasse 

Die heutige Reservoirableitung stammt aus dem Jahr 1950 und hat ihre Lebenserwartung 
erreicht. 

Mittels Spülbohrung soll eine neue Wasserleitung bis zur Stegstrasse erstellt werden. Ein 
Steuerkabel für die Anbindung an die Leitwarte der Wasserversorgung Bauma wird ver-
legt. 

 Abschnitt Stegstrasse bis Wellenau 

Für die weitere Erneuerung der heutigen Reservoirableitung soll von der Stegstrasse mit 
Unterquerung von SBB und Töss eine neue Leitung bis zum östlichen Ende Wellenau er-
stellt werden. Innerhalb Wellenau wurde 2017 im Rahmen der Leitungserneuerungen be-
reits die Anschlussleitung vorbereitet. In diesem Abschnitt planen zudem die EKZ einen 
Leitungsbau für die Ablösung der heutigen Freileitung Wellenau-Lipperschwendi. Die Wer-
kleitungsarbeiten können koordiniert ausgeführt werden. Ein Steuerkabel für die Anbin-
dung an die Leitwarte der Wasserversorgung Bauma wird verlegt. 

 Abschnitt Stegstrasse bis Schlössli 

Die Verbindung Wellenau bis zum Stufenpumpwerk Boden führt heute nördlich der Töss 
durch schwierig zugängliches teilweise steiles Gelände. Neu wird die Linienführung ent-
lang der Stegstrasse vorgeschlagen. In diesem Abschnitt planen zudem die EKZ einen 
Leitungsbau für die Ablösung der heutigen Freileitung Wellenau-Lipperschwendi. Die Wer-
kleitungsarbeiten können koordiniert ausgeführt werden. Ein Steuerkabel für die Anbin-
dung an die Leitwarte der Wasserversorgung Bauma wird verlegt. 

 Boden bis Lipperschwendi inkl. Steuerkabel STPW Lipperschwendi 

Im Gebiet Schlössli wurde die Töss bereits 1997 mit einer neuen Leitung unterquert. Diese 
Verbindung kann gut beibehalten werden. Neu erstellt werden muss die Leitung von Bo-
den bis Lipperschwendi. Ein Steuerkabel für die Anbindung an die Leitwarte der Wasser-
versorgung Bauma wird verlegt. 

 Lipperschwendi bis Rösli 

Vom Reservoir Weid wurde 1986 bis zur Strasse Lipperschwendi die Reservoirableitung 
erneuert. Diese Leitung kann gut beibehalten werden. In der Strasse Lipperschwendi ver-
läuft noch die alte Leitung, Eternit aus dem Jahr 1952. Diese Leitung ist von der Dimensio-
nierung knapp (heute DN 125, neu 150) und hat ihre Lebenserwartung erreicht. Sie soll 
erneuert werden. Ein Steuerkabel für die Anbindung an die Leitwarte der Wasserversor-
gung Bauma wird verlegt. 
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 Anbindung Tüfenbach 

Das Versorgungsgebiet Hinter Tüfenbach ist heute ebenfalls druckschwach und kann mit 
einem relativ kurzen Leitungsbau an die neue Hochzone Weid (Wellenau-Lipperschwendi) 
angeschlossen werden. 

 Kostenschätzung 

Der Kostenschätz (+/-20%) basiert auf Erfahrungswerten ähnlicher Projekte. (Preisbasis 
September 2024) 

 

Bezeichnung Betrag in CHF

Umbau Reservoir Wellenau zu Quellwasserpumpwerk 400’000
Brunnenstube Wellenau und Quellableitung 150’000
Anpassung Stufenpumpwerk Tüfenbach 30’000
Rückbau Stufenpumpwerk Boden 20’000
Werkleitungen QWPW Wellenau bis Stegstrasse 300’000
Werkleitungen Stegstrasse bis Wellenau 310’000
Werkleitungen Stegstrasse bis Schlössli 190’000
Werkleitungen Boden bis Lipperschwendi 360’000
Werkleitungen Lipperschwendi bis Rösli 340’000
Anbindung Tüfenbach 80’000

Total exkl. MWST 2’180’000
Mehrwertsteuer und Rundung 180’000

Total inkl. MWST 2’360’000  

 

Details zum Kostenvoranschlag sind im Anhang A1 ersichtlich. 

 

 Bemerkungen zur Kostenschätzung 

 Sollten sich andere Werke an den Grabarbeiten beteiligen kann mit Kosteneinsparun-
gen gerechnet werden. 
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 Weiteres Vorgehen 

 Urnenabstimmung Mai 2025 

 Rekursfrist Juni 2025 

 Baubeginn (vorbehältlich Kreditannahme) Sommer/Herbst 2025 

 Werkleitungen Stegstrasse bis Wellenau Sommer/Herbst 2025 

 Werkleitungen Stegstrasse bis Schlössli Sommer/Herbst 2025 

 Werkleitungen Boden bis Lipperschwendi Herbst 2025 

 QWPW Wellenau, Brunnenstube, Quellableitung Frühjahr/Sommer 2026 

 Werkleitungen Lipperschwendi bis Rösli Frühjahr/Soller 2026 

 Tiefenbach, Pumpwerk und Leitungsbau Sommer 2026 

 Rückbau Stufenpumpwerk Boden Sommer/Herbst 2026 

 Abschlussarbeiten / Abrechnung Frühling 2027 

 
 
 
 

Ingenieurbüro 
 

Frei + Krauer AG 
 
 
 
 
Projektleiter: Michael Schroff 
 
 
Co-Ingenieur: Romeo Tedaldi 



Anhang 1

Detaillierter Kostenvoranschlag



Gemeinde Bauma, Wasserversorgung
Ausbau Wellenau - Boden - Lipperschwendi

Kostenstand: September 2024
Genauigkeit: +/- 20%

 02.09.2024
Vorprojekt | 10119-101-A1

1 Wasserversorgungsanlagen

1.1 Umbau Reservoir Wellenau zu Quellwasserpumpwerk
- Baustelleninstallation 10’000.--
- Fertigbehälter 80’000.--
- Behälter versetzen 10’000.--
- Aussenzählerkasten 10’000.--
- Steuerung inkl. Anpassung Leitwarte 100’000.--
- Trübungsmessung / Verwurfklappe 10’000.--
- Installationen 20’000.--
- Aushub bis Decke, Abbruch Decke / Zwischenwand 20’000.--
- Anpassung Betonfronten und Stützmauern 30’000.--
- Meteorabwasserschacht 10’000.--
- Diverses und Unvorhergesehenes 15’000.--
- Technische Arbeiten 85’000.--

Total Umbau Reservoir Wellenau zu Quellwasserpumpwerk 400’000.--

1.2 Brunnenstube Wellenau und Quellableitung
- Baustelleninstallation 10’000.--
- Start, Zwischen und Zielgruben Berstlining 15’000.--
- Aushub Brunnenstube (3m, erschwert, Entwässerung) 20’000.--
- Neue Brunnenstube 30’000.--
- Berstlining inkl. Medienrohr 15’000.--
- Leitungsbau offen bis Quellwasserpumpwerk 10’000.--
- Instandstellung Belag 10’000.--
- Rodung, Aufforstung 5’000.--
- Diverses und Unvorhergesehenes 10’000.--
- Technische Arbeiten 25’000.--

Total Brunnenstube Wellenau und Quellableitung 150’000.--

1.3 Anpassung Stufenpumpwerk Tüfenbach
- Pumpe 5’000.--
- Bezugsklappe 5’000.--
- Anpassung Verrohrung 10’000.--
- Diverses und Unvorhergesehenes 5’000.--
- Technische Arbeiten 5’000.--

Total Anpassung Stufenpumpwerk Tüfenbach 30’000.--

1.4 Rückbau Stufenpumpwerk Boden
- Abbruch inkl. Baustelleninstallation und Entsorgung 15’000.--
- Diverses und Unvorhergesehenes 2’000.--
- Technische Arbeiten 3’000.--

Total Rückbau Stufenpumpwerk Boden 20’000.--

Total Wasserversorgungsanlagen 600’000.--
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Genauigkeit: +/- 20%
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2 Werkleitungsbau

2.1 Abschnitt QWPW Wellenau bis Stegstrasse
- Baustelleninstallation inkl. Spühlbohrung 20’000.--
- Spühlbohrung ca. 120 m 110’000.--
- Medienrohr für Spühlbohrung inkl. Stumpfschweissung 30’000.--
- Tiefbau für Startgrube, Zusammenschluss 10’000.--
- Werkleitungsgraben Wiesland 20’000.--
- Rohrlegung Wiesland 20’000.--
- Steuerkabel Abschnitt / Anbindung Steuerung 10’000.--
- Ertragsausfall, Durchleitung, Notariat 10’000.--
- Bodenkundliche Baubegleitung 5’000.--
- Diverses und Unvorhergesehenes 10’000.--
- Technische Arbeiten 55’000.--

Total Abschnitt QWPW Wellenau bis Stegstrasse 300’000.--

2.2 Abschnitt Stegstrasse bis Wellenau, Tössquerung
- Baustelleninstallation 10’000.--
- Werkleitungsgraben Wiesland 35’000.--
- Rohrlegung Wiesland 35’000.--
- Werkleitungsgraben Gemeindestrasse 20’000.--

Rohrlegung Gemeindestrasse 20’000.--
- Werkleitungsgraben Kantonsstrasse 20’000.--
- Rohrlegung Kantonsstrasse 15’000.--
- Querung Töss, offener Graben inkl. Wasserhaltung 40’000.--
- Rohrlegung Tössquerung 20’000.--
- Steuerkabel Abschnitt / Anbindung Steuerung 10’000.--
- Ertragsausfall, Durchleitung, Notariat 10’000.--
- Bodenkundliche Baubegleitung 5’000.--
- Diverses und Unvorhergesehenes 20’000.--
- Technische Arbeiten 50’000.--

Total Abschnitt Stegstrasse bis Wellenau, Tössquerung 310’000.--

2.3 Abschnitt Stegstrasse bis Schlössli
- Werkleitungsgraben Wiesland 60’000.--
- Rohrlegung Wiesland 60’000.--
- Querung Kantonsstrasse für Signalkabel 15’000.--
- Steuerkabel Abschnitt / Anbindung Steuerung 5’000.--
- Ertragsausfall, Durchleitung, Notariat 5’000.--
- Bodenkundliche Baubegleitung 5’000.--
- Diverses und Unvorhergesehenes 10’000.--
- Technische Arbeiten 30’000.--

Total Abschnitt Stegstrasse bis Schlössli 190’000.--
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Gemeinde Bauma, Wasserversorgung
Ausbau Wellenau - Boden - Lipperschwendi

Kostenstand: September 2024
Genauigkeit: +/- 20%
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2.4 Abschnitt Boden bis Lipperschwendi inkl. Steuerkabel
- Werkleitungsgraben Wiesland 70’000.--
- Rohrlegung Wiesland 70’000.--
- Steuerkabel bis STPW Lipperschwendi, Einpflügen 20’000.--
- Querung Kantonsstrasse, Steuerkabel  STPW grabenlos 20’000.--
- Einzug für HA bis STPW Boden, Hausanschlüsse 15’000.--
- Steuerkabel in Strasse Lipperschwendi 40’000.--
- Belagsarbeiten Boden 10’000.--
- Steuerkabel Abschnitt / Anbindung Steuerung 10’000.--
- Ertragsausfall, Durchleitung, Notariat 15’000.--
- Bodenkundliche Baubegleitung 5’000.--
- Diverses und Unvorhergesehenes 20’000.--
- Technische Arbeiten 65’000.--

Total Abschnitt Boden bis Lipperschwendi inkl. Steuerkabel 360’000.--

2.5 Abschnitt  Lipperschwendi bis Rösli
- Werkleitungsgraben Gemeindestrasse 120’000.--
- Rohrlegung Gemeindestrasse 90’000.--
- Hausanschlüsse Strassenbereich 10’000.--
- Baupiste für Zugänglichkeit 30’000.--
- Steuerkabel Abschnitt / Anbindung Steuerung 10’000.--
- Diverses und Unvorhergesehenes 20’000.--
- Technische Arbeiten 60’000.--

Total Abschnitt  Lipperschwendi bis Rösli 340’000.--

2.6 Abschnitt Tüfenbach
- Werkleitungsgraben Wiesland 25’000.--
- Rohrlegung Wiesland 25’000.--
- Querung Gemeindestrasse 5’000.--
- Ertragsausfall, Durchleitung, Notariat 2’000.--
- Bodenkundliche Baubegleitung 3’000.--
- Diverses und Unvorhergesehenes 5’000.--
- Technische Arbeiten 15’000.--

Total Abschnitt Tüfenbach 80’000.--

Total Wekleitungsbau 1’580’000.--
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