

AW	WB	GS	En
LH	PCS	RD	
AWEL	E 31. Mai 2013		Koord.
	Behandlung	Beesprechung	
	Erledigung	Akten	

Gemeinde: Bauma

Bauobjekt: Bliggenswilerbach off. Gewasser Nr. 18.0; 2. Bauetappe

Arbeit oder Lieferung: Bachverlegung, Aufhebung Fabrikkanal

Vertrag/Bestellung vom: 7. Juli 2010

PROTOKOLL DER WERKABNAHME (gemass Norm SIA 118)

- Abnahmeprufung** (Art. 158, Abs. 2) vom 25. November 2011
- Nachprufung** (Art. 161, Abs. 3)
 - unwesentlicher Mangel (Art. 160)
 - wesentlicher Mangel (Art. 161.3)
- Schlussprufung** (Art. 177)

Bauherrschaft: **Politische Gemeinde Bauma**
Dorfstrasse 41, 8494 Bauma
vertreten durch Herren M. Bosshard (GR) und Albert Brunschwiler

Bauleitung: **Ingenieurburo Diebold AG**
Guyer-Zeller-Strasse 27, 8620 Wetzikon
vertreten durch Herren G. Wiedenmann und J. Hirzel

Unternehmer: **BWT Bau AG**
Tosstalstrasse 92, 8488 Turbenthal
vertreten durch Herr B. Schwyter

Dritte: **Amt fur Abfall, Wasser, Energie und Luft, AWEL**
Walcheplatz 2, 8090 Zurich
vertreten durch Herr Stefan Schenk

Amt fur Landschaft und Natur, ALN: Abteilung Wald
Forstkreis 3, Zurcherstrasse 9, 8620 Wetzikon
vertreten durch Herr Kurt Gujer

- Das Werk gilt als **abgenommen** (genehmigt) (Art. 159)
 - es weist **keine Mangel** (Art. 166) auf
 - es weist **unwesentliche Mangel** (Art. 160) auf

Frist zur Behebung der Mangel bis

Garantiezeit:

für Tiefbauarbeiten

5 Jahre

Ablauf am:

25. Nov. 2016

1. Mängelliste

1.1 Unwesentliche Mängel, die nicht nachgebessert werden müssen (Art. 163):

- unter Verzicht auf einen Minderwert nach Art. 169.2)
- unter Vorbehalt eines Minderwertes nach Art. 169.2)

1.2 Unwesentliche Mängel, die nachgebessert werden müssen (Art. 169):

Keine

1.3 Wesentliche Mängel, die nachzubessern sind:

Keine

2. Vorbehalte des Unternehmers

Keine

3. Bemerkungen

- Über den neuen Meteorwasserkanal und den Unterhaltungsweg sind noch Vereinbarungen über Benutzungsrecht und Unterhaltungspflicht zu treffen und im Grundbuch einzutragen.
 - Von den betroffenen Eigentümern des alten Fabrikkanals ist ein unterschriebenes Protokoll betreffend die korrekte Ausführung zu erstellen.
-

Anerkannt: Bauma 25. November 2011

Die Bauherrschaft:

Politische Gemeinde Bauma
Dorfstrasse 41
8494 Bauma



M. Bosshard

Die Bauleitung:


Ingenieurbüro
Diebold AG
8620 Wetzikon



G. Wiedenmann

Der Unternehmer:

BWT Bau AG
Tösstalstrasse 92
8488 Turbenthal



B. Schwyter

Dritte:

AWEL
Walcheplatz 2
8090 Zürich



S. Schenk

ALN, Abt. Wald, Forstkreis 3
Zürcherstrasse 9
8620 Wetzikon



K. Gujer