

Gemeinde Bauma

Erschliessung Gebiet Juckern, Saland

Sehr geehrte Damen und Herren

Mit diesem Schreiben möchten wir Sie gerne über den weiteren Verlauf der Baustelle informieren.

Der Tiefbauunternehmer ist ab dem 20. Dezember 2025 in der Winterpause, entsprechend werden keine Bauarbeiten im Rahmen des Strassenprojektes ausgeführt. Sämtliche Gräben in der Strasse werden mit Kies aufgefüllt, so dass die Zufahrt zu den Liegenschaften gewährleistet werden.

Die Bauarbeiten starten wieder am 02. Februar 2026. Sollte die Witterung dies nicht zulassen, verzögert sich der Baustart.

Der Bereich der vierten Etappe ist ab Montag, den 02. Februar 2026 um 7:00 Uhr bis Ende April 2026 gesperrt. Am Wochenende wird die Zufahrt jeweils ermöglicht.

Wir bitten Sie, grössere Lieferungen oder benötigte Zufahrten direkt mit dem Unternehmer abzusprechen.

Ab Baustart erfolgt das Verlegen der Werkleitungen. Ab Mitte März 2026 werden die Foundationsschicht erstellt und die Randabschlüsse versetzt, so dass Ende April 2026 die Tragschicht der 4. Etappe eingebaut werden kann.

Anschliessend werden diverse Fertigstellungsarbeiten ausgeführt und der Haselhaldenbach ab Anfang Mai 2026 fertig modelliert.

Nach den Arbeiten am Haselhaldenbach erfolgt für 3 Tage der Deckbelagseinbau auf der gesamten Strecke, wofür der gesamte Baustellenbereich gesperrt werden muss.

Für sämtliche Belagsarbeiten werden Sie vorgängig informiert.

Die bisherigen Abfallpunkte werden wieder durch die Abfallentsorger bedient, der Unternehmer wird den Abfall entsprechend nicht mehr einsammeln. Für den Sammelpunkt gegenüber dem Schulhaus wird ein Schild aufgestellt, da die bisherige Stelle nicht mehr zugänglich ist.

Die Parkplätze gegenüber der Kies AG können von den betroffenen AnwohnerInnen weiterhin benützt werden.

Die beauftragte Unternehmung, Cellere Bau AG, ist angewiesen die Arbeiten so zu disponieren, dass die leider unumgänglichen Einschränkungen minimal gehalten werden.

Wir bitten Sie, Mieter und Pächter ebenfalls zu orientieren.

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und stehen für weitere Auskünfte selbstverständlich gerne zur Verfügung.

Kopie an:

- Alle AnstösserInnen
- GrundeigentümerInnen der Liegenschaften
- Verwaltungen der MFH



Ansprechpersonen:

Gemeinde Bauma ZH

Bauleitung, Forster & Linsi AG:

Unternehmung, Cellere Bau AG

Herr R. Wyler

Herr B. Bischof

Herr J. Kurzbauer

Tel. 052 / 397 70 31

Tel. 044 / 952 17 00

Tel. 071 / 969 40 20

