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Bauma, 6. März 2024 

 

 

Das Halli: ein grosser Brocken 

 

Am 7. März 2021 haben die Baumer Stimmberechtigten einen Kredit von brutto CHF 

10,980 Mio. für die Sanierung des Hallenbades Bauma («Halli») angenommen. Mit 

vom Gemeinderat in eigener Kompetenz bewilligten Zusatzkrediten für sinnvolle  

oder notwendige Projekterweiterungen beträgt der zur Verfügung stehende Kredit 

CHF 11,189. Die Arbeiten zur Sanierung des Hallenbades stehen vor dem Abschluss. 

 

Die Sanierung des Hallenbades ist in jeder Beziehung ein grosser Brocken. Und wie bei 

Grossprojekten nicht ungewöhnlich, verlief die Sanierung nicht nur plangemäss.  

 

Zuerst führte die unerwartet schlechte Bausubstanz des Hallenbades zu Bauverzögerungen und 

erheblichen Mehraufwendungen, die vor allem in drei Bereichen entstanden sind: 

• Es mussten wesentlich mehr Schadstoffe (Asbest, PCB, etc.) fachmännisch entsorgt wer-

den. 

• Unterschiedliche tragendende Betonbauteile wie diverse Stützen sowie die Decken im Be-

ckenumgang im Untergeschoss und über dem Nichtschwimmerbecken mussten infolge 

stark korrodierter Armierungseisen aufwendig saniert werden. 

• Die meisten Fassadenelemente waren korrodiert und mussten ersetzt werden. 

 

Weitere erhebliche Verzögerungen und Mehrkosten brachte der Konkurs des Baumeisters mit 

sich. Die Gemeinde musste in Absprache mit der Konkursverwaltung Regieaufträge an Drittun-

ternehmen erteilen, um die angefangenen Arbeiten fertig stellen zu können.  

 

Aktuell geht die Baukommission von einer Kostenprognose von CHF 13,600 Mio. aus. In die-

sem Betrag sind rund CHF 255'000 enthalten, die durch den Konkurs des Baumeisters verur-

sacht wurden. Die weiteren Mehraufwendungen sind unter anderem teuerungsbedingt. Die 

hohe Bauteuerung (seit Oktober 2000 bis Oktober 2023 stieg der halbjährlich erhobene Bau-

kostenindex um über 14%) führt zu einer Anpassung der Kreditsumme.  

 

Die Präsidentin der Baukommission, Heidi Weiss, hofft, dass der teuerungsbereinigte Baukredit 

eingehalten werden kann. «Wir setzen alles daran, sparsam mit den uns zur Verfügung ste-

henden Geldern umzugehen». 
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