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Bauma, 2. September 2015 

 

 

Gemeinderat zieht Gemeindeversammlungsantrag zur Sanierung des  

Gemeindehauses zurück 

 

Weil der Kostenvoranschlag vom 31. August 2015 für die Sanierung des Gemeinde-

hauses gegenüber der Kostenschätzung vom 20. Mai 2015 mit Mehraufwendungen 

von CHF 295'000.00 rechnet, zieht der Gemeinderat den Antrag an die Gemeindever-

sammlung vom 21. September 2015 über die neuen, nicht gebundenen Ausgaben 

und die Umgebungsgestaltung zurück. Der Gemeinderat will jetzt zwecks Kostenre-

duktion verschiedene Aspekte des Projekts überprüfen. 

 

Das in der 1860er Jahren erbaute Schulhaus an der Dorfstrasse in Bauma ist seit längerem 

sanierungsbedürftig. Vor 40 Jahren wurde das ehemalige Primarschulhaus in eine Gemeinde-

verwaltung umgebaut, seither jedoch nie umfassend renoviert. Der Renovationsnachholbedarf 

sowie die Bestimmungen des Behindertengleichstellungsgesetzes und des Brandschutzes zwin-

gen die Gemeinde dazu, die schon vor Jahren ins Auge gefasste Sanierung umzusetzen. 

 

Am 27. Mai 2015 hat der Gemeinderat der Gemeindeversammlung vom 21. September 2015 

beantragt, im Zusammenhang mit der Sanierung des Gemeindehauses die neuen, nicht ge-

bundenen Ausgaben in der Höhe von CHF 214'000.00 sowie für die Umgebungsgestaltung ei-

nen Kredit von CHF 310'000.00 zu bewilligen. Zu diesem Zeitpunkt lag die Kostengenauigkeit 

für das Projekt bei +/- 15%. Bedingung für das Gemeindeversammlungsgeschäft war seitens 

des Gemeinderats, dass der Kostenvoranschlag des beauftragten Planungs- und Architekturbü-

ros schibliholenstein bis zur Gemeindeversammlung für alle Arbeitsgattungen erarbeitet ist. 

 

An der Informationsveranstaltung vom 29. August 2015 lag erst die Kostenschätzung vom 

20. Mai 2015 über 5,145 Millionen Franken vor. Der jetzt eingegangene Kostenvoranschlag mit 

einer Kostengenauigkeit von +/- 10% geht jedoch von Erstellungskosten für die Sanierung von 

CHF 5'440'000.00 aus. Gegenüber der Kostenschätzung haben sich unter anderem die Anfor-

derungen an den Brandschutz und die Entwässerung als besonders kostenintensiv herausge-

stellt. 
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Der Gemeinderat erachtet diese Aufwendungen als zu hoch und will die Ausgaben für die Ge-

samtsanierung des Gemeindehauses begrenzen. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen der Kos-

tenvoranschlag überprüft und neue Lösungsvorschläge zur Aufwandreduktion erarbeitet wer-

den. Weil dazu die Zeit bis zum 21. September 2015 zu knapp ist, hat der Gemeinderat auf 

dem Zirkularweg beschlossen, den Antrag an die Gemeindeversammlung vom 21. September 

2015 betreffend die nicht gebundenen Ausgaben und die Umgebungsgestaltung zurückzuzie-

hen. Der Antrag zuhanden einer späteren Gemeindeversammlung wird gründlich und zügig 

überarbeitet. 
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